雅安市中医医院院史文化馆装饰装修项目监理服务采购需求

一、项目名称：雅安市中医医院院史文化馆装饰装修项目监理服务采购项目
二、项目预算:15068.02元
三、采购需求：
监理服务内容及要求
（一）监理服务期限及范围
1.监理服务期限：自本项目工程开工至工程竣工验收合格+缺陷责任期为止。
2.监理范围：本项目施工全过程监理及质量缺陷责任期内的监理工作。
[bookmark: （一）项目前期阶段]（二）项目前期阶段
1.协助业主单位完成项目建设方案编制及建设方案的评审工作。
2.协助主单位对技防建设方案进行优化，在满足主单位功能需求的前提下， 对经费进行优化，最大化节约项目经费，避免浪费。
3.协助业主单位收集项目资料、整理归纳项目文档。
4.协助业主单位明确项目需求，确定项目建设目标。
5.促使业主单位、承建单位所签订的建设合同在技术、经济上合理有效， 符合国家法律法规。
[bookmark: （二）项目实施阶段][bookmark: 1．质量控制][bookmark: 1．质量控制]（三）项目实施阶段
1.质量控制
（1）软硬件设备到货验收；
（2）施工阶段随工检查；
（3）和采购人共同审核承建单位提交的验收方案报审表；
（4）组织采购人、承建单位召开工程实施准备会议；
（5）组织审核承建单位提交的实施方案报审表；
（6）对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果作出记录，并经三方签认；
（7）审核工程变更申请；
（8）处理实施工程出现的各种质量事故，并从信息安全等级保护测评和软件质量测评的角度对承建单位的实施质量提出要求；
[bookmark: 2．进度控制][bookmark: 2．进度控制]（9）在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，以及承建单位存在不满足信息安全等级保护测测评和软件质量测评的情况应及时向承建单位签发停工令，并报采购人。
2.进度控制
（1）审核承建单位提交的工程实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；
（2）审核承建单位提交的开工申请，并检查工程准备情况，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施工程；
（3）审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；
（4）定期检查工程的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理工程延期申请；
（5）审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报采购人， 并要求承建单位按计划进行修改。
3.投资控制
（1）审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报采购人签认；
[bookmark: 4．合同管理][bookmark: 4．合同管理]（2）审查工程的质量、进度和投资等方面的变更。
4.合同管理
（1）监督合同执行情况，定期向承建单位、采购人提交监理报告；
[bookmark: 5．信息管理][bookmark: 5．信息管理]（2）按程序处理项目实施中的各种变更。
5.信息管理
（1）妥善管理实施阶段中所产生的开工令、停工令、监理通知、工程备忘录等资料；
[bookmark: 6．协调][bookmark: 6．协调]（2）监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理工程文档。
6.协调
（1）与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制；
（2）及时组织专题会议，解决专项问题；
（3）协调采购人和承建单位对工程变更的范围和内容等达成一致性；
（4）协调采购人配合承建单位的工程实施。
[bookmark: （三）项目验收阶段]（四）项目验收阶段
1.质量控制
（1）及时处理承建单位提交的初验申请，审核初验的必备条件，签认后报采购人签认；
（2）协助采购人审核承建单位验收计划及方案；
（3）敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；
（4）与采购人和承建单位共同对初验结果进行确认，并共同签署初验合格报告；
（5）监督系统的试运行；敦促承建单位解决试运行出现的各种质量问题；
（6）协助采购人组织工程验收；
（7）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训。
2.进度控制
（1）审核承建单位初验、终验和工程整改计划的可行性；
[bookmark: 3．投资控制][bookmark: 3．投资控制]（2）要求采购人和承建单位以初验合格报告作为启动试运行的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。
3.投资控制
[bookmark: 4．合同管理][bookmark: 4．合同管理]审核承建单位提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发工程支付意见。
4.合同管理
[bookmark: 5．信息管理][bookmark: 5．信息管理]及时向采购人、承建单位通报承建合同、协议及相关变更所规定工程内容的执行情况，提出监理意见。
5.信息管理
（1）管理工程验收阶段文档，并从满足项目验收后审计要求的角度，对项目过程中的各方提交文档提出要求，促使项目过程文档合规；
（2）敦促采购人、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的工程文档；
（3）督促采购人、承建单位及时整理工程文档；
[bookmark: 6．协调][bookmark: 6．协调]（4）整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人。
6.协调
（1）协调采购人和承建单位在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验
收方法和验收标准等方面的一致性，填报项目备忘录，并经三方签认；
（2）协调采购人配合验收阶段的工作；
（3）及时填报验收阶段的工程备忘录，并经三方签认；
（4）协助采购人和承建单位完成工程移交工作。
[bookmark: （四）服务要求]（五）服务要求
1.总体要求：达到国家现行相关质量验收合格标准；
2.整个项目建设期间，需要派驻工作人员驻场现场监理；
3.供应商应按照行业规定、标准依法认真履行职责；
4.严格遵守服务承诺，积极履行服务义务；
5.供应商应根据自身及本项目的基本情况，拟定相应的监理服务方案。
（六）商务要求
1、服务地点：采购人指定地点。
2、服务期限及相关要求：
[bookmark: _GoBack]（1）服务期限：施工工期+缺陷责任期（工期延长不另增加费用），直至工程验收合格为止，具体服务期限以合同约定为准；
（2）项目竣工后30日内按要求提交项目验收相关监理文件资料。
3、本项目采购范围为监理服务期内全部监理服务，采购人有权对成交供应商的服务范围进行调整。
4、付款方式：合同签订后，成交供应商向采购人提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，完成医院支付流程后30日内，支付合同总金额的30%作为预付款；工程量完成至80%后，成交供应商向采购人提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，完成医院支付流程后30日内，支付合同总金额的40%；工程量全部完成并工程竣工验收合格后，成交供应商向采购人提供合法有效完整的增值税发票及凭证资料，完成医院支付流程后30日内，支付合同总金额的30%。具体支付方式以合同约定为准。
5、本项目报价为包干价。报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目所需的设备、劳务、管理、材料、差旅、保险、税金、利润等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
6、供应商应根据本项目的实际情况与自身现实情况，充分考虑不确定因素可能导致的风险，若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行，所有责任均由供应商负责，采购人不会承担任何费用。
四、报价模板
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